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Tisztelt Térsuldsi Tandcs!

A Duna-Tisza kozi Hulladékgazdélkodési és Komyezetvédelmi Térsulds (a tovébbiakban:
Térsulés) Kecskemét Megyei Jogli Véros Onkorményzata szervezésében 2017. szeptember
29-¢én, 97 6nkorményzat részvételével jott 1étre, majd 2018. februdr 1-t81 a Tarsulds tovabbi 4

o6nkorményzat csatlakozéséval 101 tagra béviilt.

A Magyarorszdg helyi Onkorményzatairél sz6l6 2011. évi CLXXXIX. térvény (a
tovébbiakban: Motv.) 93. § 14. pontja alapjan és a Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodési és
Koémyezetvédelmi Onkorményzati Térsulés (a tovébbiakban: Térsulds) létrehozésarél
rendelkezd Térsuldsi Megéllapodéds IX. fejezet 1.11. pontja szerint a Tarsulési Tandcs tagjai
évente legaldbb egy alkalommal kételesek képviselB-testiileteiknek beszémolni a Térsulés

miik6désérodl, szakmai tevékenységérdl.

A Térsulds 2021. évi tevékenységérdl az aldbbi beszdmolét terjesztem a Tisztelt Tandcs elé.

A Térsulds eclsédleges feladata a Téarsulds tagjait alkoté 101 telepiilésen ellétandé
hulladékgazdélkodési kozszolgaltatds biztositdsa, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 ,,Komplex
hulladékgazdélkoddési rendszer fejlesztése a Duna-Tisza kozi régidban, kiilénds tekintettel az
elkilionitett hulladékgytijtési, széllitdsi és elékezel® rendszerre” projekt (a tovébbiakban:
Projekt) megval6sitésa és a Tarsulds folyamatos mfikddésének biztositdsa.

Az alapvetd feladatokhoz igazodva a beszdmol6 2 részbdl 4ll:
- A Térsulési Tandcs munkdjdnak bemutatdsa,
- a Projekt megvalésitdsa érdekében elvégzett feladatok.



1. A Térsulési Tandcs szervezete és 2021. évi munkéja

A Térsuldsi Tan4cs elnbke:
Dr. Szeberényi Gyula Tamés Kecskemét Megyei Joghi Véros alpolgirmestere

Alelndkei:
~ Dr. Cséky Andrés, Cegléd véros polgérmestere,
- Bencze Istvan, Domsdd véros polgdrmestere,
- Dorner Gébor, Nagykéta véiros polgérmestere, valamint
- Németh Istvan, Solt polgédrmestere

A Térsuldsi Tandcs, mint testiilet mikbdésére, iilésezési gyakorlatira a tomeges
megbetegedést okozé6 SARS-CoV-2 koronavirus vildgjarvény erSteljesen rdnyomta a
bélyegét. 2021 tavaszén a veszélyhelyzet kihirdetésérdl és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatdlybalépésérl sz616 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapjin alkalmazni kellett a
katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsol6dé egyes tdrvények médositasérd] sz616 2011. évi
CXXVIIL torvény (a tovébbiakban: Katasztréfavédelmi tv.) 46.§ (4) bekezdésében
foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a telepiilési dnkorményzat képviseld-
testiiletének feladat- és hatdskorét a polgdrmester, a Magyarorszag helyi onkorményzatairél
sz016 2011. évi CLXXXIX. torvény (a tovdbbiakban: Métv.) 95. § (1) bekezdése alapjan a
tdrsuldsi tandcs feladat- és hatéskoreit pedig a térsulds elndke gyakorolja.

Az elndk veszélyhelyzetben meghozott dintéseit, azok kiadméanyozdsit megeldzben
informdlisan egyeztette a tanécs tagjaival.

A fontosabb elndki hatdrozatok a kdvetkezbk voltak:

1/2021. (IL15.) hatérozat: A Duna-Tisza kozi Hulladékgazdélkodasi és Kémyezetvédelmi
Onkorményzati Térsulds 2021. évi koltségvetése

2/2021. (II1.18.) hatdrozat: A Duna-Tisza kdzi Hulladékgazddlkodédsi és Kormyezetvédelmi
Onkorményzati Térsulds 2021. évi kdzbeszerzési tervének elfogadasa

3/2021. (IV.28.) hatdrozat: Beszdmol6é a Duna-Tisza kdzi Hulladékgazdélkodési és
Komyezetvédelmi Onkorméanyzati Térsulds 2020. évi mikddésérsl

4/2021. (IV.30.) hatérozat: Kecskeméten megvaldsulé hulladékkezeld kézpont tervezési
programjavaslatdnak meghatdrozadsa

5/2021. (V.27.) hatérozat A Duna-Tisza kézi Hulladékgazddlkodasi és Komyezetvédelmi
Onkorményzati Térsulds 2020. évi koltségvetésének végrehajtisa és a 2020, évi maradvény
megéllapitdsa (z&rszdmadés)

A veszélyhelyzetben a Térsuldsi Tandcs minddsszesen egy alkalommal, 2021. szeptember 30-
én ilésezett, amely {ilésen 3 hatérozatot fogadott el.

A napirendet és a jegyzO6kdnyv hitelesitd személyét megdallapité hatérozatokon tdl tartalmi
dontés a Projekt kapcsén, a Projekt részeként megvésarolt kompaktorok és hulladékgyiijtd
edények Duna-Tisza kozi Hulladékgazdilkod4si Nonprofit Kft. részére valé bérletbe addsérél

rendelkezett.




A veszélyhelyzettel 6sszefliggd stmeneti szabdlyokrdl sz6l6 2021. évi XCIX. térvény 87. §
szerint az Motv. 44. §-4t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a képviselStestiilet 2021,
évben sziikség szerint, de legaldbb egy alkalommal iilésezik. Az Motv. 95. §. (3) bekezdése
szerint a tArsuldsi tandcs és a bizottsgok miikddésére egyebekben a képviseld-testiiletre &s az
onkorményzati bizottsigokra vonatkozd szabélyokat kell megfelel8en alkalmazni.

Mindezek alapjén megéllapithat6, hogy a Téarsuldsi Tanics 2021-ben eleget tett a
jogszabdlyokban meghatérozott minimélis iiléstartasi kotelezettségnek.

2. A Projekt megval6sitdsa érdekében elvégzett feladatok

A Projekt 2021. évben a kozel héroméves elSkészilleteket kdvetSen a megvalbsités
szakaszéba 1épett.

Eredményes kbzbeszerzési eljérdsokat kvetden leszéllitdsra kertiltek az egyéb gépbeszerzés
targyét képezd kompaktorok 2022. mérciusdig folyamatosan érkeznek a szelektiv
hulladékgy(ijté edényzetek is. A kozbeszerzést kovetden szerzbdést kotsttink a
hulladékgytijté gépjarmivek beszerzésére is.

A hulladékgyiijté edények szdllitéja, a POLYDUCT M(anyagipari Zartkdriien Mikdds
Részvénytirsaség, jelen beszdmolé készitéséig az aldbbiak szerinti 3 iitemben adta 4t a
hulladékgyijtd edényzeteket, amelyeket a Nemzeti Fejlesztéisi Programiroda Nonprofit Kft.
dltal kijel6lt miiszaki szakértd és a Tarsulds képviseldi 4t is vettek:

» . | I

. nettd cgysega.r netto ir
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2021 AWB-moﬁpusﬁ 120 Literes B
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Wepnsnber 2 _edén: (i ecskemétre szillitva)
2001, ~ AWB-120  tipusd 120 literes
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! es, m t ’ . 5
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2021 7120 L Prémium 120 literes ;
decembey 2], | kétkerekes hulladékgyijts edény | 4370 ! 9600 41.952.000,-
i (i.ecskemétre szdllitva)
| 20+ labas fém (acel) veszélyes — J

P 2°§1' 51| hulladéktirolé kirmentsvel 3 | 2990.000,- | 8.970.000,
| secemiber 1. (1. cskemétr szallitva 5 f

A hulladékgytijté edények elsé tételét Kecskeméten és a kdrnyez telepilléseken mér a
lakossag szidméra részben kiosztottuk a Duna-Tisza k8zi Hulladékgazdélkod4si Nonprofit Kft.

kézremiikdésével.



I!
A tobb hétvégén 4t 2ajl6 szervezett akcidnak kdszdnhetben a végfelhasznalokhoz mér eljutott
a hulladékgytijt6 edényzetek mintegy 75 %-a, amelyre vonatkozéan minden
ingatlanhasznal6val szerz6dést is kitSttiink,

A Projekt tovdbbi elemeire is kiterjedd 2021. decemberében aktuslis statuszdrél sz6lé
Osszedllitast jelen beszdmol6 melléklete tartalmazza.

A Projekt-tel Osszefiiggésben a 3/2021. (IX.30.) hatdrozat alapjdn a Duna-Tisza kézi
Hulladékgazdélkoddsi Nonprofit Kft.-ével megkotéttiik a kompaktorok és a mér leszdllitott
hulladékgy(ijtd edényzetek hasznositdsdra vonatkozé bérleti szerzédéseket. A bérleti
szerzOdések az Innovéciés és Technolégiai Miniszter jovahagyésdt kdvetben léphetnek
hatdlyba. A minisztérium jévdhagydsit megkértiik, de az jelen beszdmold készitésekor még

nem érkezett meg.

A bérleti szerz8dések képezik egyben az alapjét a Projekt 4ltal nem finanszirozott Afa
Osszegek Térsulds dltali visszaigénylésének. A visszaigénylések benyujtisit kSvetGen a
Nemzeti Ad6- és Véamhivatal Bécs-Kiskun Megyei Ad6- és Vamigazgatdsidga 2021.
november 23-4n a Térsuldsnél jogkdvetési vizsgdlatot rendelt el, amely vizsgélat kiterjedt a
bérleti szerz6désekben meghatérozott bérleti dijak megallapitisdnak jogszer(iségére is.

Az ellendrzés sordn az ad6hatdsdg - a 2021. december 2-4n kelt jegyzbkonyvben -
megallapftotta, hogy a Térsulds eleget tett az adbjogszabdlyokban elbirt egyes
adokdtelezettségeinek, azokat hatdridében, illetdleg az adé megéllapitdséra, bevalldsara és

megfizetésére alkalmas mddon teljesitette.
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Hatdrozat-tervezet

A Duna-Tisza kozi Hulladékgazdélkoddsi és Koérnyezetvédelmi Onkorményzati Térsulds
Térsuldsi Tandcsénak

.../2022. (1. 27.) hatérozata |

Beszdmolé a Duna-Tisza kézi Hulladékgazddlkoddsi és Kérnyezetvédelmi
Onkorményzati Térsulds 2021. évi miikddésérdl

A Duna-Tisza kdzi Hulladékgazddlkodasi és Komyezetvédelmi Onkorményzati Térsulés Dr.
Szeberényi Gyula Tamés elntk beszdmoldjét elfogadta.
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KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Komplex hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztése a Duna-Tisza kozi régiéban,

kiilonos tekintettel az elkiilonitett hulladékgyiijtési, szallitasi és elékezeld
rendszerre

A projektet Duna-Tisza Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetvédelmi Onkormanyzati Tarsulds és az
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felelésségli Tarsasag (tovabbiakban:
NFP) konzorciuma valdsitja meg.

L
Hatalyos tamogatasi szerz6dés és hatalyba lépése: 3. szama modositas, 2021.02.15.

Projekt alapadatai:

Tamogatas Osszege: 8 769 999 908 Ft

Osszkoltség: 9 750 000 000 Ft

A projekt megvalositasanak kezdete: 2017.11.23.
A projekt fizikai befejezésének hatarideje: 2023.06.01

IL  Kozbeszerzések, beszerzések és megkotott szerzodések:
Tervezési és . ‘ Miiszaki
.l N Miiszaki o :
kivitelezési szakérté ellenéri Edény Fivuri Bl o Szemldet PR
szerzodés szerzodés EYeh gop szerzodés
; fsi 5dé 5dé talyb 5dé
Kozheszerzési o Sperzbdls | o roides | S7o0dés | Hatilyba | Szerbdés | oo oo | pape e
/ beszerzési Eljaras hatalyba eokSiue hatalyba lépett hatalyba Syt | “Pislismeriii
eljirds folyamatban lépett € Iépett szerzédés lépett b yama
statusza
Seorclyes 2020.11.17 | 2019.08.08. | 2021.06.01 |2021.11.15 | 2020.12.21
alairdsanak - = =
ddatuma
il 2020.11.18 | 2019.08.08 | 2021.06.02 | 2021.11.15 | 2021.03.01
hatdlybalépés - - -
ddtuma
o 12.350.000 11 680 000 1.992.099.00 | 1.413.200.00 | 258.880.000
Szerzddéses i F P OF OF F
dsszeg (netto) . t t t t - 2
Arjfests: 2023.06.01 | 2023.06.01 | 2022.03.01 |2022.08.15 | 2021.08.17
hatdridd - - -
(év, ho, nap)
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III. Miiszaki tartalom:

A Duna-Tisza kozi regionalis szilard hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztése. A megfeleld
logisztikai rendszer kialakitasahoz a gytijtékorzetben (101 telepiilés) mind a vegyes, mind a hazhoz
meno szelektiv gytlijtés hatékonysaganak novelését célzo szallitasi kapacitas novelése torténik.

A meglévd hulladékudvarok, és kialakitasra Keriild atrakoallomas kiszolgalasa érdekében, a
kezelokozpontokba torténd hulladékszallitas megvalositasa céljabol egyéb gépek beszerzése tortént.
A hulladékkezelés egy kozponti telephelyen valésul meg, ahol Gj rendszerelemek keriilnek
kialakitasra, valamint kisebb beruhdzéasok is tervezettek (egy atrako, és két komposztalo feliilet). A
projektterilet két hulladéklerako iizemel, amelyek miivelése érdekében toldlapatos kompaktorok
beszerzése valosult meg.

Kecskeméten kialakitasra keriil egy kozponti hulladékkezeld kezelSlétesitmény. A gytijtési rendszer
f6 elemeit a szaraz anyagaban hasznosithato telepiilési, és az elkiilonitetten gyiijtott szelektiv
csomagolasi hulladékot egyiittesen teljes mennyiségében valogat6 rendszer. Ezen rendszerfejlesztés
biztositja annak a lehet6ségét, hogy a projektteriilet teljes képz6dd szaraz anyagaban hasznosithato
telepiilési és elkiilonitetten gyiijtott szelektiv csomagolasi (iiveghulladék kivételével, arra nem létesiil
kiilon kezeld, csak a gytijtés fejlesztése torténik meg gyiijtdpontok kialakitasaval, dtcsoportositasaval)
hulladékmennyisége kezelhetd legyen. A fejlesztés a bioldgiailag bomld, komposztalhaté hulladék
kezelését is biztositja a meglévo és létesitendé komposztalok Gtjan.

A meglévo kézivalogatd ¢és csarnoka atalakitasaval elkiilonitett hulladék valogatasara automatizalt
rendszer, valamint egy 0j csarnokban a szaraz még hasznosithato hulladék kezelését szolgalo kezeld

kialakitasa.

Ennek megfelelden egy telephelyen Gsszpontosulna a projektteriilet kezelGkapacitasanak jelentds
része.

A fejlesztés tovabbi elénye, hogy a szaraz anyagaban hasznosithato telepiilési hulladékbol, az
automatizalt rendszernek koszonhetben j6 fiitdértékii (a tavfiitd rendszerben felhasznalhatd)
ugynevezett SRF allithato eld). A jelezett fejlesztések az elkiilonitetten gyiijtott szelektiv csomagolasi
hulladék mennyiségét novelik, és a biologiai kezelést teljeskoriivé teszik.

A hulladéklerakdas mennyisége jelentdsen csokkenthetd, és ezzel a fejlesztéssel kialakithato
kezelokozpont alkalmas magas héértékii SRF eldallitasara. A fejlesztés kiemelkedd jelentdsége, hogy
a hékozpont késobb helyi alapanyaggal torténé ellatasaban is szerepet tud jatszani.

A logisztikai rendszer optimalizalt kialakitasa érdekében, egy atrako allomas kialakitasa is tervezett
Monor telepiilésen, valamint Cegléd telepiilésen egy komposztalofeliilet kiépitése.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 2
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Jelenleg hatalyos miiszaki tartalom:

Beszerzendd tételek | Darabszim Rivid leiras
Edényzet L. iitem beszerzés
Konténerek 51
5m3 12 | Konténerek a létesitményhez
7 m3 12 | Konténerek a létesitményhez
10 m3 12 | Konténerek a létesitményhez
32 m3 12 | Konténerek a létesitményhez
20 labas 3 | Konténerek a létesitményhez
Hulladékgyiijté edényzet 19
A kdzszolgdltatisba bevont ingatlanok azon részének cdényzettel torténd
ellitdsa, ahol jelenleg az elkiilonitett hulladékgyiijtésre nem biztositott az
120 literes 5| edényzet. A papir, milanyag, fém anyagdramok (kéthetente), illetve a
z8ldhulladék gyiijtését az ijonnan beszerzésre keriild 200 000 db edényzet
kiosztasaval kivanjuk megvalésitani.
1100 literes 14 | Hulladékgyiijtés
Edényzet II. iitem beszerzés
Visszavilté pont 5 db (miianyag, fém, iiveg) 5 | Betétdijas rendszer visszavaltasi pont
120 literes 200 000 | Barna fedél biologiai gylijtéshez

Gépjarmiivek L. iitem beszerzés

A gylijtékorzetben mind a szaraz anyagaban hasznosithatd, mind a hazhoz mend
PR szelektiv gyijtés hatékonysaganak novelését kovetden a szallitasi kapacitast is
Tosmoritd Iapos; 2 fengelyes 4 igazitani szilkséges az elvart tobbletmennyiséghez. Elkiilonitett gyiijtés 2, a
szaraz anyagaban hasznosithat6 gyljtés 3

A gyljtékorzetben mind a szdraz anyagaban hasznosithatd, mind a hazhoz mené
szelektiv gyiijtés hatékonysdganak nivelését kbvetden a szallitasi kapacitast is

vt 1N, S I 2 igazitani sziikséges az elvirt tobbletmennyiséghez. Elkiilonitett gyijtés 11, a
szaraz anyagaban hasznosithato gyijtés 10
Multiliftes tehergépkocsi 5 Hulladckuf_ivarol_( un"n‘:s,ehez, atrako allomasokrol térténo szallitashoz, illetve a
szervezett iskolai gyiijtéshez
2 tengelyes 4x4-es jarmii 1 | Gyiijtokorzetben valo gytijtésre
Lancos konténeremeld tchergépkocsi | A 4-5 m3-es konténeres gyiijtéshez, Hulladékudvarok iiritéséhez, torténd

szallitashoz, illetve a szervezett iskolai gy(ijtéshez

Gépjarmiivek II. iitem beszerzés

Tomorité lapos, 2 tengelyes 2 | biologiai gyiijtéshez (200 ezer edény okan kiegészités)
Témdrité lapos, 3 tengelyes 4 | biologiai gyiijtéshez (200 ezer edény okan kiegészités)
Edénymosé gépjarmii 1 | Edények tisztitasa (biologiai jellemzéen)

Mobil rakoddgépek eljaras

Tolélapos kompaktor 2 | Telephelyi infrastruktira, 1-1 db telephelyenként
Epités
A meglévé kézivalogaté és csarnoka
Atalakitasaval elkiilonitett hulladék valogatisira 1
automatizalt rendszer
4j csarnokban a szdraz még hasznosithaté 1
hulladék kezelését szolgaldé kezeld kialakitdsa
Komposztilo kialakitds 2 | Cegléd, Monor infrastruktira és komposztéilé feliilet kialakitasa
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Hulladék dtrakésllomis 1 | Monor

Adagolé garat 2

Eléaprité i A hulladék apritasat kalapacsos darald végzi. Az apritott hulladék mérete 0-200
P mm kézott viltozik. Az apritogépbél kikeriild hulladék a kihordészalagra keriil.

A fémhulladékok levalasztasit kovetden a hulladékot 80 mm lyukméretii
dobrostan vezetik keresztiil. A rostin fennmaradé frakcié az eldapritoba keriil
tovabbi kezelésre. A rostén atesé 80 mm alatti frakei6 keriil biolégiai kezelésre.
Rosta 1| Valamint: Az drvényirami és optikai levalasztast koveté utéapritds utan a
hulladékot 20 mm lyukméretii dobrostén vezetik keresztiil. A rostan fennmaradé
frakcio keriil energetikai hasznositdsra (RDF). A rostan atesd 20 mm alatti
frakcio keriil biologiai kezelésre.

Szallité szalagok 1 | Tervezés soran lesz végleges

A kihordészalag végéhez illesztve rostalas eldtt helyezkedik el a magneses
szeparator. A berendezés fliggesztett kivitelii. A magnesezhetd fémet a magnes
az alsé hevederighoz rantja és a hevederag also feliiletén tartja. A kivalasztott
fémdarabok a hevederen taldlhat6 bordak segitségével keriilnek ki a magneses
Maignesezhetd fémlevilaszté 2 | térbdl, majd ezutin leesnek; A kihorddszalag végéhez illesztve az elGaprito utin
helyezkedik el a migneses szeparitor. A berendezés fiiggesztett kiviteld. A
mégnesezhetd fémet a magnes az also hevederaghoz rantja és a hevederag also
felilletén tartja. A kivalasztott fémdarabok a hevederen talilhaté bordak
segitségével keriilnek ki a magneses térbol, majd ezutan leesnek.

Optikai valogaté (NIR) 2| Aszelektiv és a szaraz anyagdban hasznosithato egyarant hatékonysagnéveld
A projekt indikatorai:
% - g Célérték a projekt fizikai
Mutaté Mérték-egység befejerbsekor
A keletkezett hulladékokbol
hasznositas érdekében elokezelt % 100
hulladékok aranya
Az elkiilonitett gytjtési
rendszerrel elért lakossag szama 16 56 000

Elkiilonitetten gytijtott telepiilési
hulladék aranya a teljes

telepiilési hulladék % 20

mennyiségéhez képest

Hulladék wjrafeldolgozasara
tovabbi kapacitas t/év 10 000

Hulladék-gazdalkodassal
kapcsolatos szemlélet-

formélasban aktivan résztvevo f6

lakossag szama

10 000
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Az Iranyit6 Hatosdg a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbol
szarmazé tdmogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban Korm. rendelet) 321. szakaszaban foglaltak szerint a tervezett helyszini ellenérzések
litemezése érdekében tajékoztatasul megkiildte a KEHOP Iranyité Hatosag a 2021. évre vonatkozé
harmadik negyedévre iitemezett helyszini ellendrzési tervet, mely tartalmazza a targyi projektet.

A Korm. rendelet 145. § —4ban foglaltak szerint, ha a projekthez nyujtott timogatds meghaladja az
500 millié forintot az iranyit6 hatosag évente helyszini ellendrzést kell tartson.

Az ellendrzés ideje 2021. szeptember 21. volt. Az intézkedési terv szerinti dokumentumok
2021.09.29-én bemutatasra Keriiltek, az ellendrzés lezarasra keriilt.

IV.  Projekt statusza:
Megvalésithatésagi Tanulmany

A modositott rendszerelem fejlesztési kérelem elkésziilt a 41. héten, mely alairva az NHKV Zrt.-hez
megérkezett 2020.10.15-én. Az NHKV Zrt. 2020.10.26-an megkiildte jovahagyasat a benyujtott
kérelemre. 2020.10.27-én az NFP kérte az MT készit6t, hogy a jovahagyott rendszerelem fejlesztési
kérelemben foglaltak szerint véglegesitsék a Megvalésithatosagi Tanulmanyt. A Megvalésithatésagi
Tanulmany atdolgozasra keriilt, mely alapjan a Tamogatasi Szerzddés modositasi kérelem
2020.11.24-¢n benytjtasra kerilt az Iranyito Hatosag részére. 2021.02.04-én elfogadasra keriilt a
benyujtott Megvalosithatosagi Tanulmanyt tartalmazé TSZ médositas. A projekt megvalositasi
szakaszba lépett 2021.02.15-¢l. Az MT készité szamlajanak elszamolasa az TH részére benytjtasra
keriilt 2021.05.07-¢én, melyet az IH elfogadott.

Kivitelezés

A Tervezé 2021.07.09-én leszillitotta a III-V koteteket. Az NFP azonnal megkezdte a
dokumentumok ellendrzését a Végs6 Kedvezményezett bevonasaval.
Végsd Kedvezményezett javaslata, hogy a Tervezé a 0737/13, 0737/14 és a 0737/12 hrsz helyi épitési

szabalyzatnak megfeleld beépitési lehet6ségeit vizsgalja meg, a véderddre vonatkozd kialakitasi
lehetdségeket, vagy a véderdésav 6nallo ingatlanként valé levalasztasat tervezze meg.

Tovébba Végsé Kedvezményezett altal jelzésre kerillt, hogy a telek elhelyezkedésébsl adoddan
felmeriilt, hogy sziikséges-c a 0737/14 és a 0737/12 hrsz-u ingatlanok hataran egy j maganutat
kijeldlni. /Ennek hidnyaban az engedélyezéshez sziikséges kozutkezeldi jovahagyast kizarolag a
meglévé 0738 hrsz-i vonatkozasaban tudjuk kiallitani. A tervezd részére javasoljuk feladatként
meghatarozni a jelzett Gtkapcsolat maganutként valo kialakitisanak megtervezését.

A kért modositasok atvezetésre keriiltek a III-V kotetben, mely a Végsé Kedvezményezett részére
megkiildve 2021.07.20-4n. A Végsé Kedvezményezett jovahagyta a miiszaki tartalmat 2021.07.29-
én.
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Aznap a kozbeszerzési tanacsadot kérte az NFP a kozbeszerzési dokumentacio kidolgozasara. A
kozbeszerzési dokumentacié elkésziilt, a kozbeszerzési eljards mindségbiztositasanak inditasa
2021.08.12-¢n megtortént. 2018.08.18-an eljaras meginditasara vonatkozd cllenérzési jelentést
megkiildte a KFF. 2021.09.02-an a hidnypotlasi felhivast teljesitésre keriilt. 2021.09.06-an a KFF-t8]
hianypotlasi felhivast kiildott, melyre a valaszok 2021.09.09-én megkiildésre keriiltek. 2021.09.15-
én Ujabb hianypotlasi felhivés érkezett a KFF részér6l, melyre a valaszok 2021.09.17-én benyujtasra
keriiltek.

2021.09.24-¢n épités a KFF eljaras meginditasat timogaté tanusitvanyt megkiildésre keriilt.
Az eljaras 2021.09.27-én meginditasra keriilt.

Kiegészito tdjékoztatds kérés érkezett 2021.10.21-én, melyre a valasz 2021.10.25-én megkiildésre
keriilt gazdasagi szereplok részére.

2021.10.25-én, 2021.10.26-4n, 2021.10.28-an, 2021.10.29-én, 2021.11.02-4n, 2021.11.04-én,
2021.11.05-én és 2021.11.10-én Gjabb kiegészitd tajékoztatas kérés érkezett.

A kiegészité tajékoztatasra kérésekre a valaszok benyujtasra keriiltek 2021.11.17-én. A kiegészitd
tajékoztatas kérések alapjan az ajanlattételi hataridd modositasa valt sziikségessé.

2021.11.25-én Gjabb kiegészitd tajékoztatas kérés érkezett, melyre 2021.11.30-an kikiildésre keriilt a
kiegészité tajékoztatas, kiadasra keriiltek a modositott dokumentumok, valamint tajékoztattuk az
¢érdekl6d6 gazdasagi szereploket és a KFF-et a modositasrol.

2021.11.30-an ujabb kiegészitd tajékoztatas kérés érkezett, melynek megvalaszoldsa 2021.12.01
megtortént. 2021.12.02-4n Gjabb kiegészité tajékoztatas kérés érkezett, melynek megvalaszolasa
2021.12.02-an megtortént.

Az ajanlattételi hataridé: 2021. december 10. napjan 12:00 6ra. volt. 2 db ajanlat érkezett, melyek
mindegyike a rendelkezésre allo fedezetet meghaladja. Az ajanlatok értékelése folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy a becsiilt értéket jelentésen meghaladé ajanlatok érkeztek be, sszkoltség
novelési kérelem benyljtasa varhaté. A kérelem jovdhagyasi idSigénye miatt a szerzédés
hatalybaléptetésének idépontja idében elhuzodhat.

Edényzetbeszerzés

A szerz6dés 2021.06.01-én alairasra keriilt. A szerz8dés hatalyba lépett 2021.06.02-4an. Az eladé a
Polyduct Zrt. 2021.06.02-én megkiildte 10 %-os eléleg igénylését, melynek atutalasa megtortént, az
elolegszamla kiallitasra kertilt. A szallitasi litemtervet megkiildte az Elado.

Elado jelezte, hogy az Europlast gyarté a 200 ezer darab edény helyett csak 120 ezer darabot tud
vallalni, igy az Elad6 a maradék edények leszallitasat a Berényi Vill Kft.-vel fogja teljesiteni. Mivel
nem ez a kozbeszerzési dokumentécioban megajanlott edény, igy adasvételi szerzédés modositas
szlikseéges, melyet megel6z a mintaedény vizsgilat. Amennyiben minden paraméterében megegyezik,
vagy jobb a leszillitott edény a megajanlottnal, a szerz6désmodositas folyamata elindithaté. Az Elado
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tajékoztatdsa szerint mintaedényzetet Kecskemét Kisfai Gtra 2021.08.10-én leszallitotta, NFP
értesitette a fliggetlen miiszaki szakértét. A mintaedényzet vizsgalata 2021.08.17-én megtortént. A
szerz6désmodositds  tervezetének szakmai ellendérzését 2021.08.31-én  kezdeményezte a
Kozbeszerzési Szaktanacsadé az ITM-nél. Az ITM hianypdétlasi felhivas kiildott, melyre a valaszok
2021.09.30-an benytjtasra keriiltek. Az ITM tamogaté tartalmu tantsitvany 2021.10.05-én keriilt
megkiildésre, mellyel egyidoben a KFF ellen6rzés meginditasra keriilt. 2021.10.13-4n a KFF
tamogato tartalmu tanusitvanyat kiallitotta, a szerzédésmodositas alairasra keriilt 2021.10.27-én.

Az 1. miiszaki atadas-atvétel 2021.09.02-an megtortént atadasra keriilt eszkozok:
- 1. tetel AWB-120 tipusu 120 literes kétkerekes, miianyag hulladékgyijté edény 42.612 db
A 1. miiszaki 4dtadas-atvétel tervezett ideje 2021.12.09- én megtortént atadasra keriilt eszkdzok:

1. tétel AWB-120 tipusu 120 literes kétkerekes, miianyag hulladékgytijté edény 23.100 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyiijté edény 48.925 db

A TII. miszaki atadas-atvétel tervezett ideje 2021. december.

Edényzetbeszerzés 2. eljaras

Masodik koros specifikacio elkészitésére 0j beszerzési eljarast irt ki az NFP. A szerz6dés 2021.07.01-
én alairasra keriilt Technoplus Kft és NFP kozott. A szerzodés hatalyba I1épett 2021.07.02-an. A
specifikacio kidolgozasa folyamatban van.

Jarmibeszerzeés

A projekt megvaldsulasahoz sziikséges gytijto- és szallito-jarmiivek beszerzésére iranyul6 adas-vételi
szerz6dés a Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetvédelmi Onkormanyzati Tarsulas és
az UNIKOMTECH GEP Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. kozott 2021.11.15-én jott létre. A
szerzodés hatalyba lépésének a napja: 2021.11.15.

A szerzddés szerinti teljesitési hatarid6é 9 honap.

Elado 10% eldleget vett fel. Az elszamolas 2021.12.06-an benytjtasra keriilt az Irdnyit6 Hatosag

részére.
Elado elozetes tajékoztatasa szerint a szallitasok 2022. I1. félévében varhatdak.

Jarmiibeszerzés 2. eljaras:

Masodik koros specifikacio elkészitésére Uj beszerzési eljarast irt ki az NFP. A szerzédés 2021.07.01-
eén alairasra keriilt Technoplus Kft és NFP kozott. A szerzddés hatalyba lépett 2021.07.02-4n. A
specifikacio kidolgozasa folyamatban van.

Egyéb gép beszerzés:
Az adasvételi szerzodés 2020.12.21-én megkotésre keriilt a Végsé Kedvezményezett és a Bitumaster
Kft kozott 258.880.000 Ft + afa értékben. A szerzddés hatalyba lépése TSZ modositashoz volt kotve
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igy 2021. 03. 01-én 1épett hatalyba, 2021.12.01 teljesitési hataridével. Az eldleg kifizetésre kertilt. A
muszaki atadasra 2021. augusztus 17-én keriilt sor.

Atadott tételek: 2db BOMAG BC573RB-5 tipusi tololapos kompaktor
Ezzel a teljes mennyiség leszallitasra kertilt.
Miiszaki ellenér

A szerz6dés 2019.08.08-an keriilt megkotésre az NFP és az Utiber Kft. kozott, nettéo 11.680.000 Ft
értékben.

A projekt keretében az NFP altal biztositott a FIDIC Mérnok.

Miiszaki szakérto

A szerzbdés az NFP és a Hojsza Kft. kozott 2020.11.17-én. A szerzédés értéke 12.350.000 Ft AFA.
A szerzédés 2020.11.24-én hatalyba 1épett.

A mintaedények vizsgalata €s a kompaktorok miiszaki atadas-atvétele megtortént.

A Megbizott tajékoztatva lett az edényzetek szallitasanak litemezésérol.

PR és nyilvanossag

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikaciés Hivatalrol és a kormanyhatarozati
kommunikacios beszerzések kdzpontositott kozbeszerzési rendszerérdl szol6 247/2014. (X.1.) Korm.
rendeletben rogzitettek szerint eljarva, tobb egyeztetést kovetéen, megkiildte a Nemzeti
Kommunikaciés Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben inditando, kételezo PR tevékenység, és
szemléletformalas biztositasara iranyulo eljarasokat rogzito tervét, illetve az egyes eljarasok tervezett
miiszaki tartalmat. Az NKOH 2020.01.20-an meghozta dontését, mely szerint az eljarast sajat
hataskorben kivanja lefolytatni.

Egyeztetések torténtek az ITM és az NVTNM részvételével az eljardsok lefolytatasanak
kérdéskorével kapcsolatban. Az ITM és az NKOH 4éltal meghozott dontésnek megfeleléen a Végso
Kedvezményezettek feladatkorébe keriil a PR és Szemléletformalasra iranyuld (koz)beszerzési
eljaras(ok) elokészitésének és lefolytatadsanak a feladata. Az NFP errol szol6 tajékoztatasat hamarosan
kiildeni fogja a Végs6 Kedvezményezettek részére.

A tajékoztatas soran hasznalni tervezett, kommunikacids tervben rogzitett kommunikacios eszk6zok
a kovetkezok:

. Kommunikacios (cselekvési) terv készitése

. Nyomtatott tajékoztatok készitése és lakossagi terjesztése

. A kedvezményezett internetes honlapjan projekt-aloldal létrehozasa és folyamatos
miukodtetése, frissitése

. Sajtokozlemeény kikiildése a projekt inditasarol és a sajtomegjelenések osszegyiijtése

. Sajtonyilvanos projektnyitd rendezvény szervezése

. A beruhézis helyszinén "B" tipust tabla kihelyezése

. Média megjelenés vasarlasa a projekthez kapcsoloddan (2 alkalommal)
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. Kommunikacios célra alkalmas fotodokumentacio készitése

. Sajtonyilvanos tinnepélyes projektatado rendezvény szervezése

. Sajtokozlemény kikiildése a projekt zarasarodl és a sajtomegjelenések dsszegylijtése

. Eredménykommunikacids informacios anyagok, kiadvanyok készitése

. TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodo tartalommal

. A beruhazas helyszinén "D" tipusu tabla kihelyezése

2021.12.16-1g elvégzett feladatok:

s A Kommunikacios (cselekvési) terv a Végsé Kedvezményezettel egyeztetve elkészitésre
keriilt, melyet az Iranyité Hatosag 2018.08.10-én fogadott el.

Ezuton jelezziik, a Végsé Kedvezményezettek a projektrdl informaciokat talalnak az NFP Nonprofit
Kft. honlapjan (http://projektek.nfp.hu/map), valamint az androidos telefonkésziilékek esetében a
Play Aruhazban elérhetd ,NFP Projektek” cimii applikacié letoltésével és hasznalataval is, melyek
adattartalma folyamatosan frissiil.

Szemléletformalas

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikaciés Hivatalrol és a kormdanyhatarozati
kommunikacios beszerzések kozpontositott kozbeszerzesi rendszerérdl szolo 247/2014. (X.1.) Korm.
rendeletben rogzitettek szerint eljarva, tobb egyeztetést kovetéen, megkiildte a Nemzeti
Kommunikaciés Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben inditandd, kotelez6 PR tevékenység, és
szemléletformalas biztositasara iranyulo eljarasokat rogzito tervét, illetve az egyes eljarasok tervezett
muszaki tartalmat. Az NKOH 2020.01.20-an meghozta dontését, mely szerint az cljarast sajat
hataskorben kivanja lefolytatni.

Egyeztetések torténtek az ITM és az NVTNM részvételével az eljarasok lefolytatdsanak
kérdéskorével kapcsolatban. Az ITM és az NKOH éltal meghozott dontésnek megfeleléen a Végso
Kedvezményezettek feladatkorébe keriill a PR és Szemléletformalasra iranyuld (koz)beszerzési
eljaras(ok) elokészitésének és lefolytatasanak a feladata. Az NFP errdl szo616 tajékoztatasat hamarosan
kiildeni fogja a Végsé Kedvezményezettek részére.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 9

Szekhely: 1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.; MyHive Thirteen Irodahaz
Postafiok: 1554 Budapest, Pf.: 118;

Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420 ;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu




Duna-Tisza Kozi Hulladékgazdalkodasi és
Kornyezetvédelmi Onkormanyzati Tarsulas
Tarsulasi Tanacsa

2734-2/2022.

KIVONAT

A Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi és Kérnyezetvédelmi Onkormanyzati
Tarsulas Tarsulasi Tanacsanak
2022. januar 27-ei lilésének jegyzokonyveébol

A Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetvédelmi Onkormanyzati

Tarsulas Tarsulasi Tanacsanak
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A Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetvédelmi Onkormanyzati
Tarsulas Dr. Szeberényi Gyula Tamas elndk beszamolojat elfogadta.
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